

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL

OBRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA

PROPRIETÁRIO

RUA DO VEREADOR

GUZOLÂNDIA

LOCAL

MUNICIPIO

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO                  | 1º MÊS          | 2º MÊS          | 3º MÊS          | TOTAL DO ITEM    |
|------|--------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
| I    | Serviços Preliminares          | 1.809,35        | 0,00            | 0,00            | 1.809,35         |
|      |                                | 100,00%         | 0,00%           | 0,00%           | 100,00%          |
| II   | Fundação                       | 13.081,84       | 0,00            | 0,00            | 13.081,84        |
|      |                                | 100,00%         | 0,00%           | 0,00%           | 100,00%          |
| III  | Execução de muro de Fechamento | 4.289,97        | 12.869,92       | 4.289,97        | 21.449,87        |
|      |                                | 0,00%           | 0,00%           | 100,00%         | 100,00%          |
| IV   | Execução de Passeios           | 0,00            | 0,00            | 14.934,82       | 14.934,82        |
|      |                                | 0,00%           | 0,00%           | 100,00%         | 100,00%          |
|      | <b>Totais</b>                  | <b>19181,16</b> | <b>12869,92</b> | <b>19224,79</b> | <b>51.275,88</b> |
|      | <b>Totais</b>                  | <b>37,41%</b>   | <b>25,10%</b>   | <b>37,49%</b>   | <b>100,00%</b>   |

Guzolândia, 01 de Dezembro de 2.016.

Prefeito Municipal de Guzolândia  
Luiz Antonio Pereira de Carvalho

Eng<sup>o</sup>. Civil Adriana Aparecida Silva  
CREA: 506.047.196-5  
ART nº. 92221220140864945