



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA
OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO PRÉDIO QUE ABRIGA O ANFITEATRO
LOCAL: RUA CABO MIRANDA, Nº 595, CENTRO - GUZOLÂNDIA/SP
Base: Agosto/2023
Leis Sociais: 97,78%

BDI 16,12%

ITEM	ÁREA	DESCRIÇÃO	PRAZO EM DIAS						TOTAL	
			30 DIAS		60 DIAS		90 DIAS		%	R\$
			%	R\$	%	R\$	%	R\$		
1	EXTERNA	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 4.759,39		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 4.759,39
2		MOVIMENTAÇÃO DE SOLO	100,00%	R\$ 7.092,24		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 7.092,24
3		INFRAESTRUTURA (MURO)	100,00%	R\$ 1.304,69		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.304,69
4		SUPRAESTRUTURA (MURO)	100,00%	R\$ 2.595,42		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 2.595,42
5		ALVENARIA (MURO)	100,00%	R\$ 3.036,98		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.036,98
6		GUIAS E ELEMENTOS PRÉ-MOLDAD	100,00%	R\$ 1.560,26		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 1.560,26
7		CALÇADAS E PASSEIOS	100,00%	R\$ 354,38		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 354,38
8		PAISAGISMO		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 3.005,26	100,00%	R\$ 3.005,26
9		INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS		R\$ -	100,00%	R\$ 495,60		R\$ -	100,00%	R\$ 495,60
10		INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		R\$ -	100,00%	R\$ 5.916,43		R\$ -	100,00%	R\$ 5.916,43
11		REVESTIMENTOS (MURO)		R\$ -	100,00%	R\$ 1.536,56		R\$ -	100,00%	R\$ 1.536,56
12		PINTURA		R\$ -	80,00%	R\$ 29.479,79	20,00%	R\$ 7.369,95	100,00%	R\$ 36.849,74
13		PISO		R\$ -	100,00%	R\$ 3.920,05		R\$ -	100,00%	R\$ 3.920,05
14		PORTÕES		R\$ -	100,00%	R\$ 43.457,85		R\$ -	100,00%	R\$ 43.457,85
15	INTERNA	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 25.498,25		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 25.498,25
16		INFRAESTRUTURA	100,00%	R\$ 67.161,46		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 67.161,46
17		PINTURA (ÁREA INTERNA)		R\$ -	80,00%	R\$ 11.073,60	20,00%	R\$ 2.768,40	100,00%	R\$ 13.842,00
18		ACESSÓRIOS/SERVIÇOS FINAIS		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 79.461,38	100,00%	R\$ 79.461,38
19		LIMPEZA FINAL		R\$ -		R\$ -	100,00%	R\$ 5.558,04	100,00%	R\$ 5.558,04
SUB-TOTAL			36,88%	R\$ 113.363,07	31,19%	R\$ 95.879,88	31,93%	R\$ 98.163,03	100,00%	R\$ 307.405,98

GUZOLÂNDIA-SP., 13 DE MARÇO DE 2024.

MARCOS VINICIUS ALVES DA SILVA
ENGENHEIRO CIVIL - CREASP 506.971.081-2
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO, OBRAS E SERVIÇOS