
OBRA

DESCRIÇÃO DO LOTE

Adequações em Emei Ana Maria Tim Cezaro e obteção de AVCB. Rua Antônio Antunes, 370, Centro, Guzolândia/SP

1 2 3 4 5 6

11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20

1. SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 51.529,39 % Período: 84,08% 15,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  19.077,02 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  24.247,75 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA  677,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. EXTINTORES  1.067,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. COMPLEMENTOS  6.459,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 84,08% 15,92% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Período: Investimento: 43.324,77 8.204,62 - - - - 

%: 84,08% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado: Investimento: 43.324,77 51.529,39 51.529,39 51.529,39 51.529,39 51.529,39 

________________________________

Nome: Jefferson I. R. da Silva Souza

Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069236850

________________________________

Nome: Luiz Antônio Pereira de Carvalho

             Prefeito Municipal de Guzolândia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

quinta-feira, 7 de novembro de 2019

 Valor (R$) Parcelas:

Guzolândia /SP

Prefeitura Municipal de Guzolândia

PROPRIETÁRIO

Total:    R$ 51.529,39

Item Descrição


