
Processo: 10/05/2016

Município: fev/16

Objeto:

Informar BDI adotado pela Prefeitura: 20,38% (de 20 a 30%)

Quant.

Preço un.  

sem BDI 

(Licitado)

Preço un. 

com BDI 

(Licitado)

Valor Total R$ 

(Licitado)

1ª. Medição 

aferida e 

paga (R$)

Quant. a 

executar

Preço 

un. sem 

BDI

Preço 

un. com 

BDI

Valor Total R$

1 TERRAPLANAGEM 25.066,04 18.288,33 9.067,31

1.1 Escavação de carga de material para bota-fora (e=20cm) 74151/1 m³ 720,16 2,76         3,32 2.491,71 2.491,71 64,48 3,18       3,83 246,96

1.2 Transporte de material de para bota-fora  (D=1km) 72900 m³ 720,16 3,14         3,78 2.834,77 2.834,77 64,48 4,73       5,69 366,89

1.3
Regularização de subleito, E=10,0cm, abrangendo escarificação, homegenização, 

umedecimento e compactação
72961

m²
3.600,80 1,37         1,65 6.184,13 6.184,13 322,38 1,21       1,46 470,67

1.4 Base De Solo Arenoso Fino, Compactacao 100% Proctor Modificado 72910 m³ 540,12 10,01       12,05 6.777,72 6.777,72 584,82 11,34     13,65 7.982,79

2 PAVIMENTAÇÃO 170.796,72 955,87 191.703,88

2.1 Demolição de Pavimento asfaltico, transporte e retirada do material do local 92970 m² 40,58 18,79 23,56 955,87 955,87 297,52 10,90     13,12 3.903,46

2.2 Imprimação de Base de Pavimentação com Emulsão CM-30 72945 m² 3.600,80 2,82         3,39 12.729,38 3.576,42 4,41       5,31 18.990,79

2.3 Pintura De Ligacao Com Emulsao RR-2C 72943 m² 3.576,42 1,34       1,61 5.758,04

2.4 Transporte Comercial Com Caminhão Basculante 6 M3, Rodovia Pavimentada 72843 txkm 25.750,00 0,59       0,71 18.282,50

2.5 Revest. Conc. Asf. Betuminoso usinado Quente E=3,00cm 72965 t 3.600,80 19,07       22,96 86.081,27 257,50 205,62   247,53 63.738,98

2.6 Calçada em concreto, espessura= 7 cm 73892/1 m² 2.203,85 25,71       30,95 71.030,21 1.872,23 35,95     43,28 81.030,11

3 DRENAGEM PLUVIAL 66.240,69 30.475,38 28.254,91

3.1
Meio-Fio e Sarjeta de Concreto Moldado no local, usinado 15 MPA, com o m 0,45 

m altura X 0,30 m base rejunte em argamassa Traço 1:3,5 (cimento e areia)
73763/2

m

552,38 39,27 47,27 27.193,04

3.2
Meio-Fio E Sarjeta de Concreto Moldado no local, usinado 15 MPA, com o m 0,47 

m altura X 0,30 m base c/ extrusora
73763/3

m
767,45 31,68 38,14 39.047,65 30.475,38 704,26 33,33 40,12 28.254,91

4 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL 6.780,55 0,00 10.629,49

4.1
Sinalizacao Horizontal Com Tinta Retrorrefletiva A Base De Resina Acrilica Com 

Microesferas De Vidro
72947

m²
50,00 11,50 14,48 723,95 50,63 18,45 22,21 1.124,49

4.2
Fornec. E Transp. De placa de aço

DER 

28.01.04.01.99 m²
3,60 504,40 632,32 2.276,34 2,85 808,28 973,01 2.773,08

4.3 Placa de Nome das Ruas mod. S-3 73916/2 un 5,00 91,17 109,75 548,75 10,00 88,33 106,33 1.063,30

4.4
Suporte Tubular galvanizado de 2 1/2" p/ Placa 

DER 

28.06.12.99 m
36,00 50,19 60,42 2.265,05 33,00 95,68 115,18 3.800,94

4.5  Tacha Refletiva Bidirecional de Vidro
DER 

37.05.11.01.99 un
36,00 50,19 60,42 2.265,05 48,00 32,32 38,91 1.867,68

268.884,02 49.719,58 239.655,59

Indices de custos utilizados: SINAPI não Desonerado de Fev/2016 e DER Set/215.

Declaro que foi utilizado o detalhamento de encargos sociais estabelecido no SINAPI para o Estado de SP. Guzolândia-SP, 10/05/2016.

____________________________________________ ____________________________________________
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Serviços Executados - 1º Licitação

Total Geral

Serviços a Executar

Orçamento realizado em: 

Mês do SINAPI: 

Execução de Obra de Pavimentação Asfaltica, Guias e Sarjetas e Sinalização viária na Avenida João Tim

Planilha Orçamentária - Reprogramação

Item

0324984-48/2010   - Ministério das Cidades

Prefeitura Municipal de Guzolândia

un

Código (data 

base 

26/01/2016)

Descrição dos Serviços


