
OBRA

DESCRIÇÃO DO LOTE

Departamento Municipal de Educação Avenida João Tim, Bairro Limoeiro, Guzolândia/SP

1 2 3 4 5 6

11/19 12/19 01/20 02/20 03/20 04/20

1. SERVICOS PRELIMINARES  4.474,21 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PLACA DE OBRA  2.181,85 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. LOCAÇÃO  2.292,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. FUNDAÇÃO  41.967,57 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

100,00%

2.1. ESTACAS  13.836,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. BLOCOS DE FUNDAÇÃO  7.499,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.3. VIGAS BALDRAME  12.724,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.4. ARRANQUE PILARES  953,98 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.5. EMBASAMENTO  6.953,38 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3. ESTRUTURA  47.693,74 % Período: 29,24% 70,76% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.1. PILARES  13.943,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.2. VIGAS  14.637,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.3. LAJE PRÉ-MOLDADA  19.111,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4. ALVENARIA  24.034,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

4.1. PAREDES  24.034,90 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5. COBERTURA  31.620,23 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.1. ESTRUTURA E TELHAMENTO  19.461,94 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

5.2. CALHA/RUFO  12.158,29 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

6. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  78.172,04 % Período: 5,00% 0,00% 0,00% 35,00% 60,00% 0,00%

6.1. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  78.172,04 % Período: 5,00% 0,00% 0,00% 35,00% 60,00% 0,00%

7. INSTALACOES HIDRAULICAS  42.660,12 % Período: 2,43% 0,00% 58,63% 0,00% 0,00% 38,94%

7.1. ALIMENTAÇÃO  4.154,06 % Período: 25,00% 0,00% 75,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.2. REDE DE AGUA FRIA  4.062,75 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.3. REDE DE ESGOTO  6.081,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.4. REDE PLUVIAL  11.750,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

7.5. LOUÇAS E METAIS  12.433,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

7.6. ACESSIBILIDADE  4.177,90 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

8. REVESTIMENTOS: PAREDES E TETO  20.316,77 % Período: 0,00% 69,28% 18,49% 0,00% 12,23% 0,00%

8.1. REVESTIMENTO DE PAREDES  16.559,94 % Período: 0,00% 85,00% 0,00% 0,00% 15,00% 0,00%

8.2. REVESTIMENTO DE TETO  3.756,83 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

9. REVESTIMENTOS: PISO  38.075,87 % Período: 0,00% 0,00% 24,02% 33,57% 42,41% 0,00%

9.1. PISOS INTERNOS/ HALL/ GARAGEM  18.293,99 % Período: 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00% 0,00%

9.2. PISOS EXTERNOS  12.782,59 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

9.3. REVESTIMENTO DE SOLEIRAS  6.999,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

10. ESQUADRIAS  38.952,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 60,33% 0,00% 39,67%

10.1. PORTAS/PORTÕES  30.907,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 0,00% 50,00%

10.2. ESQUADRIAS DE VIDRO  8.045,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

11. PINTURA  23.565,72 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

11.1. PINTURA PAREDES  13.692,13 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

11.2. PINTURA LAJES  6.692,17 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

11.3. ESQUADRIAS  3.181,42 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

12. COMPLEMENTOS  8.422,23 % Período: 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

12.1. MURO DA FRENTE  8.422,23 % Período: 80,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00%

%: 18,02% 17,97% 17,39% 15,91% 16,39% 14,33%

Período: Investimento: 72.070,67 71.860,60 69.534,17 63.641,53 65.533,50 57.315,38 

%: 18,02% 35,99% 53,37% 69,28% 85,67% 100,00%

Acumulado: Investimento: 72.070,67 143.931,27 213.465,44 277.106,97 342.640,47 399.955,85 

________________________________
Local

Nome: Jefferson I. R. S. da S. Souza 

CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069236850

________________________________

Nome: Luiz Antônio Pereira de Carvalho

             Prefeito Municipal de Guzolândia

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

terça-feira, 27 de agosto de 2019

Data

 Valor (R$) Parcelas:

Guzolândia /SP

Prefeitura Municipal de Guzolândia

PROPRIETÁRIO

Total:    R$ 399.955,85

Item Descrição


