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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
20598/2017

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/19 05/19 06/19 07/19 08/19 09/19 10/19 11/19 12/19 01/20 02/20 03/20
1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  451.135,82 % Período: 22,53% 26,00% 23,80% 27,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  1.742,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

1.2. TERRAPLAGEM  64.887,66 % Período: 98,87% 1,13% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
98,87% 1,13%

1.3. PAVIMENTAÇÃO  288.679,94 % Período: 0,00% 34,11% 33,02% 32,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
34,11% 33,02% 32,87%

1.4. DRENAGEM PLUVIAL  80.506,34 % Período: 44,41% 22,49% 14,94% 18,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
44,41% 22,49% 14,94% 18,16%

1.5. SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL  15.319,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
100,00%

%: 22,53% 26,00% 23,80% 27,67% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 99.962,99 115.361,32 105.568,48 122.757,21 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.686,70 1.946,52 1.781,29 2.071,31 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 101.649,70 117.307,83 107.349,76 124.828,53 - - - - - - - - 

%: 22,53% 48,53% 72,33% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 99.962,99 215.324,31 320.892,79 443.650,00 443.650,00 443.650,00 443.650,00 443.650,00 443.650,00 443.650,00 443.650,00 443.650,00 

Acumulado: Contrapartida: 1.686,70 3.633,22 5.414,51 7.485,82 7.485,82 7.485,82 7.485,82 7.485,82 7.485,82 7.485,82 7.485,82 7.485,82 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 101.649,70 218.957,53 326.307,29 451.135,82 451.135,82 451.135,82 451.135,82 451.135,82 451.135,82 451.135,82 451.135,82 451.135,82 

Local Responsável Técnico
Nome: ADRIANA APARECIDA SILVA
CREA/CAU: 506.047.196-5

Data ART/RRT: 28027230190540895

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA

Item Descrição

1038060-61 PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA

segunda-feira, 6 de maio de 2019

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA, GUIAS SARJETAS, SINALIZAÇÃO VIÁRIA E CALÇAMENTO NO PARQUE INDUSTRIAL

 Valor (R$) Parcelas:

GUZOLÂNDIA-SP

Total:    R$ 451.135,82

PMv3.0.4 1 / 1


