



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Paschoal Guzzo, N.º. 1065 – FONE (17)36378700 – FAX 36371146 – CEP:15355-000
CNPJ (MF) N.º. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Nº do CT	Gestor/Programa/Modalidade/Ação	Proponente/Tomador	Município/UJ	Empreendimento (nome/apelido)					
				Melhorias na infraestrutura do Ginásio de Esporte Arnaldo Marques					
1038346-38/2017	ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos	Prefeitura Municipal de Guzolândia	Guzolândia/SP	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4		
META/AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.211,07	4,03%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	97.502,34	38,52%	30,00	30,00	40,00	70,00	100,00	100,00
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	27.685,76	10,94%	-	-	-	30,00	30,00	100,00
4	PISO	11.493,13	4,54%	-	-	-	10,00	10,00	100,00
5	ACESSIBILIDADE	7.845,81	3,10%	-	-	-	-	-	100,00
6	COBERTURA	1.847,29	0,73%	-	-	-	-	-	100,00
7	PINTURA	54.048,37	21,35%	-	-	-	-	-	100,00
8	ESQUADRIAS	5.904,27	2,33%	-	-	-	-	-	100,00
9	COMPLEMENTARES	12.164,83	4,81%	-	-	-	-	-	-
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA	16.169,14	6,39%	20,00	20,00	25,00	45,00	70,00	80,00
11	REPARO EM INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	8.248,32	-	-	-	-	-	-	-
Total (%):		253.120,33	100,00%	16,87	16,87	17,01	3,87	16,89	16,21
Total (R\$):		253.120,33	100,00%	42.695,60	42.695,60	43.043,22	85.738,82	42.748,03	41.033,86

Guzolândia, 28 de dezembro de 2018

Local/Data

Luz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de Guzolândia



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Paschoal Guzzo, N.º. 1065 – FONE (17)36378700 – FAX 36371146 – CEP:15355-000
CNPJ (MF) N.º. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

N.º do CT 1038346-38/2017	Proponente/Tomador Prefeitura Municipal de Guzolândia	Município/UF Guzolândia / SP	Empreendimento (nome/apelido) Melhorias na infraestrutura do Ginásio de Esporte Arnaldo Marques
------------------------------	--	---------------------------------	--

Gestor/Programa/Modalidade/Ação
ME - Esporte e Grandes Eventos Esportivos

META/ AGRUPADOR	DESCRIÇÃO	VALOR R\$	PESO %	MÊS 5		MÊS 6		MÊS 7		MÊS 8	
				PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)	PARCELA (%)	ACUM (%)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.211,07	4,03%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA	97.502,34	38,52%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
3	ALVENARIA E REVESTIMENTOS	27.685,76	10,94%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4	PISO	11.493,13	4,54%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
5	ACESSIBILIDADE	7.845,81	3,10%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
6	COBERTURA	1.847,29	0,73%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
7	PINTURA	54.048,37	21,35%	25,00	25,00	75,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	ESQUADRIAS	5.904,27	2,33%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
9	COMPLEMENTARES	12.164,83	4,81%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
10	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA	16.169,14	6,39%	20,00	20,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
11	REPARO EM INSTALAÇÕES DE PROTEÇÃO E COMBATE A INCENDIO	8.248,32		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Total (%)				13,75	80,73	16,01	96,74	-	96,74	-	96,74
Total (R\$)		253.120,33	100,00%	43.063,34	212.584,05	40.536,28	253.120,33	-	253.120,33	-	253.120,33

Guzolândia, 28 de dezembro de 2018

Local/Data

Luit Antonio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de Guzolândia