



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

Obra: PONTE DE CONCRETO ARMADO NO CÓRREGO GUARÁ


Local: ESTRADA MUNICIPAL GUZ 120 - MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA/SP

Prazo de Execução: 90 dias

Dimensões: 6,00 x 6,00 x 4,00m

A=36,00m²

DESCRIÇÃO	%	MESES DE DURAÇÃO			TOTAL R\$
		1º MÊS R\$	2º MÊS R\$	3º MÊS R\$	
1) SERVIÇOS PELIMINARES	3,97	R\$ 4.886,34			R\$ 4.886,34
2) MOVIMENTO DE TERRAS	0,93	R\$ 1.148,49			R\$ 1.148,49
3) INFRA ESTRUTURA	27,58	R\$ 33.973,72			R\$ 33.973,72
4) MESO ESTRUTURA	40,46		R\$ 49.834,77		R\$ 49.834,77
5) SUPER ESTRUTURA	24,30			R\$ 29.929,62	R\$ 29.929,62
6) SERVIÇOS COMPLEMENTARES	2,75			R\$ 3.390,12	R\$ 3.390,12
MEDIÇÃO DO MÊS R\$		R\$ 40.008,55	R\$ 49.834,77	R\$ 33.319,74	
PERCENTUAL DO MÊS %		32,48	40,46	27,05	
ACUMULADO %		32,48	72,95	100,00	R\$ 123.163,06


Danilo Galdeano Mendes
Engenheiro Civil – CREA/SP: 506.898.209-0
ART N°. 280.272.3020.0027.467