



# Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"  
ESTADO DE SÃO PAULO

## CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Obra: CONSTRUÇÃO DE PASSEIOS EM DIVERSOS TRECHOS DA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA  
Local: ÁREA URBANA DE GUZOLÂNDIA - SP

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR	PERCENTUA L (%)	MESES DE EXECUÇÃO						TOTAL	
				mês 1	mês 2	mês 3	mês 4	mês 5	mês 6		
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	14.009,52	8,92%	2.747,42	2.252,42	2.252,42	2.252,42	2.252,42	2.252,42	14.009,52	100,00%
1.2	CALÇAMENTO	140.046,06	89,13%	23.341,01	23.341,01	23.341,01	23.341,01	23.341,01	23.341,01	140.046,06	100,00%
1.3	ACESSIBILIDADE	3.064,32	1,95%						3.064,32	3.064,32	100,00%
	<b>TOTAL</b>	<b>157.119,90</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.088,43</b>	<b>25.593,43</b>	<b>25.593,43</b>	<b>25.593,43</b>	<b>25.593,43</b>	<b>28.657,75</b>	<b>157.119,90</b>	<b>100,00%</b>

Guzolândia, 14 de Novembro de 2019.

Luiz Antônio Pereira de Carvalho  
Prefeito Municipal de Guzolândia

Adriana Aparecida Silva  
Eng. Civil - CREA: 506.045.196-5  
CPF 119.876.478-31

Av. Paschoal Guzzo, N.º 1065 – FONE: (017)3637-8700 e (17)3637-1123 — CEP:15355-000  
CNPJ (MF) N.º 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br