



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

65
July

Obra: PONTE DE CONCRETO ARMADO NO CÓRREGO GUARÁ

Local: ESTRADA MUNICIPAL GUZ 120 - MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA/SP

Prazo de Execução: 90 dias

Dimensões: 6,00 x 6,00 x 4,00m

A=36,00m²

DESCRIÇÃO	%	MESES DE DURAÇÃO			TOTAL
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	R\$
1) SERVIÇOS PELIMINARES	7,88	12.196,32			12.196,32
2) MOVIMENTO DE TERRAS	1,07	1.654,46			1.654,46
3) INFRA ESTRUTURA	25,71	39.768,57			39.768,57
4) MESO ESTRUTURA	40,44		62.565,85		62.565,85
5) SUPER ESTRUTURA	23,57			36.465,07	36.465,07
6) SERVIÇOS COMPLEMENTARES	1,32			2.046,10	2.046,10
MEDIÇÃO DO MÊS R\$		53.619,35	62.565,85	38.511,17	
PERCENTUAL DO MÊS %		34,66	40,44	24,89	
ACUMULADO %	100,00	34,66	75,11	100,00	154.696,37

Adriana Aparecida Silva Carvalho
Engenheira Civil – CREA/SP: 506.047.196-5