



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antônio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Paschoal Guzzo, Nº. 1065 – FONE (17) 3637-1123 – FAX: (17) 3637-1146 – CEP:15355-000
CNPJ (MF) Nº. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Proprietário: Prefeitura Municipal de Guzolândia.

OBRA: Construção de Pista de Skate


LOCAL: Rua do Vereador, Área Institucional II, quadra A, Bela Vista, Guzolândia - SP.

ITEM	SERVIÇOS	TOTAL DO ITEM	1ª. ETAPA	2ª. ETAPA	3ª. ETAPA	TOTAL
			Período: 30 dias	Período: 30 dias	Período: 30 dias	90 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 7.214,28	100%			100%
			R\$ 7.214,28			R\$ 7.214,28
2	INFRA ESTRUTURA	R\$ 10.501,01	100%			100%
			R\$ 10.501,01			R\$ 10.501,01
3	SUPERESTRUTURA	R\$ 6.695,10	100%			100%
			R\$ 6.695,10			R\$ 6.695,10
4	ALVENARIA	R\$ 7.444,12		100%		100%
				7.444,12		7.444,12
5	REVESTIMENTOS PINTURAS	R\$ 8.598,02		100%		100%
				R\$ 8.598,02		R\$ 8.598,02
6	PISO	R\$ 41.148,01			100%	100%
					R\$ 41.148,01	R\$ 41.148,01
7	CALÇADAS EXTERNAS	R\$ 8.039,87			100%	100%
					R\$ 8.039,87	R\$ 8.039,87
8	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.764,67			100%	100%
					R\$ 11.764,67	R\$ 11.764,67
TOTAL ETAPAS		R\$ 101.405,08				100,00%
			R\$ 24.410,39	R\$ 16.042,14	R\$ 60.952,55	R\$ 101.405,08
TOTAL DA OBRA		R\$ 101.405,08	R\$			101.405,08

Guzolândia, 20 de Novembro de 2018.


Adriana Aparecida Silva
Responsável Técnico
Eng. Civil - CREA: 5060471965-SP
CPF: 119.876.478-31
ART: 28027230180089294


Jefferson F. R. da Silva Souza
Autor do Projeto e Orçamento
Eng. Civil - CREA: 5069236850-SP
CPF: 405.309.828-97
ART: 28027230180092843


Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de Guzolândia
RG: 19.161.477-4
CPF: 067.258.668-16