



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065 – FONE (17)36378700 – FAX 36371146 – CEP:15355-000
CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO	OBRA	DESCRIÇÃO DO LOTE
Prefeitura Municipal de Guzolândia	Ampliação do Cemitério Municipal	Rua do Vereador, Guzolândia/SP

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1 11/19	2 12/19	3 01/20	4 02/20	5 03/20	6 04/20
1.	SERVICOS A EXECUTAR	64.974,03	% Período:	33,24%	33,61%	33,16%			
1.1.	DEMOLIÇÕES	7.586,67	% Período:	100,00%					
1.2.	JAZIGOS E CANTEIRO	41.200,46	% Período:	34,00%	53,00%	13,00%			
1.3.	TAMPO PRÉ-MOLDADO PARA COVAS	7.204,89	% Período:			100,00%			
1.4.	CALÇAMENTO	8.982,01	% Período:			100,00%			
Total: R\$ 64.974,03			%:	33,24%	33,61%	33,16%			
	Período:		Investimento:	21.594,83	21.836,24	21.542,96			
			%:	33,24%	66,84%	100,00%			
	Acumulado:		Investimento:	21.594,83	43.431,07	64.974,03			

Guzolândia /SP

Local

terça-feira, 22 de outubro de 2019

Data

Nome: Jefferson Souza

CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREA/SP: 5069236850

Nome: Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de Guzolândia