



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"

ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE GUZOLÂNDIA

OBRA: REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL

LOCAL: AV. PASCHOAL GUZZO, Nº 780 - GUZOLÂNDIA/SP

Base: Agosto/2023

Leis Sociais: 97,78% **BDI** 16,12%

ITEM	DESCRIÇÃO	PRAZO EM DIAS				TOTAL	
		30 DIAS		60 DIAS		%	R\$
		%	R\$	%	R\$		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	100,00%	R\$ 4.042,17		R\$ -	100,00%	R\$ 4.042,17
2	PISOS E REVESTIMENTOS	80,00%	R\$ 14.535,52	20,00%	R\$ 3.633,88	100,00%	R\$ 18.169,40
3	PORTAS E DIVISÓRIAS	80,00%	R\$ 8.886,17	20,00%	R\$ 2.221,54	100,00%	R\$ 11.107,71
4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00%	R\$ 2.354,64		R\$ -	100,00%	R\$ 2.354,64
5	PINTURA	50,00%	R\$ 14.223,29	50,00%	R\$ 14.223,29	100,00%	R\$ 28.446,57
6	COBERTURA	40,00%	R\$ 3.785,16	60,00%	R\$ 5.677,75	100,00%	R\$ 9.462,91
7	ACESSÓRIOS		R\$ -	100,00%	R\$ 27.387,99	100,00%	R\$ 27.387,99
8	LIMPEZA FINAL		R\$ -	100,00%	R\$ 3.584,71	100,00%	R\$ 3.584,71
SUB-TOTAL		45,74%	R\$ 47.826,95	54,26%	R\$ 56.729,15	100,00%	R\$ 104.556,10

GUZOLÂNDIA-SP., 15 DE JANEIRO DE 2024.

Vitor Hugo Nishimura Juste

ENGENHEIRO CIVIL - CREASP 506.971.081-2

GUZOLÂNDIA-SP., 15 DE JANEIRO DE 2024.