




Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
Projeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO URBANO			
Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GUZOLÂNDIA-SP			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	TOTAL DO ITEM
I	RECAPEAMENTO ASFALTICO	11.879,47 m ²	11.879,47 m ²
		R\$ 400.523,56	R\$ 400.523,56
Totais		R\$ 400.523,56	R\$ 400.523,56

Guzolândia, 07 de Maio de 2.018.


Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal


Adriana Aparecida Silva
Eng^ª. Civil

CREA: 506.047.196-5

ART Nº. 28027230180563084