



Prefeitura Municipal de Guzolândia
"Paço Municipal Prefeito Antônio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Paschoal Guzzo, Nº. 1065 – FONE (17)36371123 – FAX 36371146 – CEP: 15355-000
CNPJ (MF) Nº. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

TOMADOR	OBRA	DESCRÇÃO DO LOTE	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO TRES MARIAS																	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Prefeitura Municipal de Guzolândia	REFORMA DO CENTRO COMUNITÁRIO DO BAIRRO TRES MARIAS	Área Institucional, Quadra K, Lote 01, Conjunto Habitacional A1/A2	Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18		
			1.	FUNDAÇÃO	8.629,88	% Período:	100,00%													
			1.1.	FUNDAÇÃO	8.629,88	% Período:	100,00%													
			2.	COBERTURA	26.659,65	% Período:	50,00%	50,00%												
			2.1.	COBERTURA	26.659,65	% Período:	50,00%	50,00%												
			3.	PINTURA	4.368,19	% Período:	50,00%	50,00%												
			3.1.	PAREDES INTERNAS E TETOS	3.559,27	% Período:	100,00%													
			3.2.	ESQUADRIAS	808,92	% Período:	100,00%													
			Total: R\$ 39.657,72			%:	55,37%	44,63%												
			Período:			Outros:														
			Acumulado:			Investimento:	21.959,71	17.698,01												
						%:	55,37%	100,00%												
			Outros:																	
			Investimento:	21.959,71	39.657,72															

Guzolândia /SP

Local

sexta-feira, 20 de abril de 2018

Data

Responsável Técnico
Nome: Jefferson I. R. S. da S. Souza
CREA/CAU: Engenheiro Civil - CREASP: 5069236850
ART/RRT: 28027230180473050

Responsável Tomador:
Nome: Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de Guzolândia

05
Jun