



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
Projeto: CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO MUNICIPIO DE GUZOLÂNDIA - GUZOLÂNDIA E			
Obra: GUZOLÂNDIA E-SP			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	TOTAL DO ITEM
I	Construção de Galeria- Guzolândia E	171,15 m	171,15 m
		R\$ 59.599,16	R\$ 59.599,16
Totais		R\$ 59.599,16	R\$ 59.599,16

Guzolândia, 30 de Maio de 2.019.

Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal


Adriana Aparecida Silva
Eng^a. Civil
CREA: 506.047.196-5