



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
Projeto: RECAPEAMENTO ASFALTICO URBANO			
Obra: DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE GUZOLÂNDIA-SP			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	TOTAL DO ITEM
I	RECAPEAMENTO ASFALTICO	2.757,21 m ²	2.757,21 m ²
		R\$ 94.812,49	R\$ 94.812,49
	Totais	R\$ 94.812,49	R\$ 94.812,49

Guzolândia, 15 de Março de 2.018.

Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal



Adriana Aparecida Silva
Eng^a. Civil

CREA: 506.047.196-5
ART N^o. 28027230180315444

113
JCS