



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
Projeto: CONSTRUÇÃO DE GALERIA NO MUNICIPIO DE GUZOLÂNDIA - GUZOLÂNDIA E			
Obra: GUZOLÂNDIA E-SP			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	TOTAL DO ITEM
I	Construção de Galeria- Guzolândia E	171,15 m R\$ 84.122,18	171,15 m R\$ 84.122,18
Totais		R\$ 84.122,18	R\$ 84.122,18

Guzolândia, 22 de Agosto de 2.019.

Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal

Adriana Aparecida Silva
Engª. Civil
CREA: 506.047.196-5