

Nº OPERAÇÃO
1059221-44/2018

Nº SICONV
033914/2018

PROponente TOMADOR
Prefeitura Municipal de Guzolândia

APelido EMPREENDIMENTO
Pavimentação asfáltica no prolongamento da Rua Constantino Rodrigues

DESCRIÇÃO DO LOTE
Prolongamento da Rua Constantino Rodrigues

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	PAVIMENTAÇÃO	270.487,13	% Período:	01/18	02/18										
				86,84%	13,16%										
1.1.	PLACA DE OBRA	1.852,02	% Período:	100,00%											
1.2.	DRENAGEM	37.965,32	% Período:	100,00%											
1.3.	PAVIMENTAÇÃO	195.084,71	% Período:	100,00%											
1.4.	CALÇAMENTO	31.792,73	% Período:	100,00%											
1.5.	SINALIZAÇÃO	3.792,35	% Período:	100,00%											
Total: R\$ 270.487,13															
Período:			%:	86,84%	13,16%										
Repasso:		234.667,15													
Contrapartida:		234,90													
Outros:															
Investimento:		234.902,05													
%:		86,84%													
Repasso:		234.667,15													
Contrapartida:		234,90													
Outros:															
Investimento:		234.902,05													

Guzolândia /SP
Local

terça-feira, 21 de janeiro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: **Adriana Aparecida Silva**
CREA/CAU: **Engenheira Civil - CREA/SP: 506.047.196-5**
ART/RRT: **28027230190321891**