



# Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"  
ESTADO DE SÃO PAULO

Obra: Construção de quadra Poliesportiva e Praça do Sistema de Lazer de Guzolândia  
Local: Rua Augusto Donegar - Bairro Limoeiro- MUNICÍPIO DE GUZOLÂNDIA/SP  
Prazo de Execução: 90 dias

DESCRIÇÃO	%	PERÍODO			TOTAL R\$
		1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	
SERVIÇOS PELIMINARES	0,54	R\$ 1.606,53 100%			R\$ 1.606,53
CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA	48,13	R\$ 35.516,98	63.646,86	45.276,50	R\$ 144.440,34
CONSTRUÇÃO DE MURO DE DIVISA	12,75	R\$ 19.135,97	R\$ 19.135,97		R\$ 38.271,93
CONSTRUÇÃO DE PRAÇA	17,95	36.553,06	1.883,49	15.434,16	R\$ 53.870,70
ILUMINAÇÃO	20,64	9.291,54	9.291,54	43.360,53	R\$ 61.943,61
MEDIÇÃO DO MÊS R\$		R\$ 102.105,07	R\$ 93.957,86	R\$ 104.071,18	
PERCENTUAL DO MÊS %		34%	31%	35%	
ACUMULADO %		34%	65%	100%	
					R\$ 300.133,11

Adriana Aparecida Silva Carvalho  
Diretora do Departamento Planejamento Obras e Serviços  
Engª. Civil – CREA/SP: 506.047.196-5

Av. Paschoal Guzzo, N°. 1065 – FONE: (017)3637-8700 e (17)3637-1123 — CEP:15355-000  
CNPJ (MF) N°. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br