



# Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"  
ESTADO DE SÃO PAULO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			
Projeto: EXEC. DE OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA, GUIAS E SARJETAS			
Obra: AVENIDA JOÃO TIM			
Município de Guzolândia- SP			
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	1º MÊS	TOTAL DO ITEM
I	<b>Serviços Preliminares</b>	1.447,20	<b>1.447,20</b>
II	<b>Pavimentação</b>	85.751,40	<b>85.751,40</b>
III	<b>Drenagem Pluvial</b>	42.442,63	<b>42.442,63</b>
	<b>Totais</b>	<b>129641,23</b>	<b>129.641,23</b>

Guzolândia, 06 de Junho de 2.017.

**Luiz Antônio Pereira de Carvalho**  
Prefeito Municipal

**Adriana Aparecida Silva**  
Eng<sup>a</sup>. Civil  
CREA: 506.047.196-5  
ART Nº. 92221220160151689