



Prefeitura Municipal de Guzolândia

"Paço Municipal Prefeito Antonio Pereira de Carvalho"
ESTADO DE SÃO PAULO

Av. Paschoal Guzzo, Nº. 1065 - FONE (17)36378700 FAX 36371146 - CEP:15355-000
CNPJ (MF) Nº. 45.746.112/0001-24 e-mail: prefeitura@guzolandia.sp.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO Prefeitura Municipal de Guzolândia	OBRA Recapeamento asfáltico em diversas ruas do bairro Limoeiro.	DESCRIÇÃO DO LOTE Guzolândia/SP
--	---	------------------------------------

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6
				11/19	12/19	01/20	02/20	03/20	04/20
1.	SERVIÇOS A EXECUTAR	367.338,85	% Período:	100,00%					
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	10.554,81	% Período:	100,00%					
1.2.	RECAPEAMENTO	350.261,23	% Período:	100,00%					
1.3.	SINALIZAÇÃO	6.522,81	% Período:	100,00%					
Total:	R\$ 367.338,85		%:	100,00%					
	Período:		Investimento:	367.338,85					
			%:	100,00%					
	Acumulado:		Investimento:	367.338,85					

Guzolândia /SP
Local
quinta-feira, 7 de novembro de 2019
Data


Nome: Adriana Aparecida Silva
CREA/CAU: Engenheira Civil - CREA/SP: 506.047.196-5

Nome: Luiz Antônio Pereira de Carvalho
Prefeito Municipal de Guzolândia